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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I. Przedmiot zamoéwienia

1;

4.

Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie funkcji inspektora inwestorskiego dla zadania:
Wybierzmy rower — Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” —
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa $ciezek rowerowych na terenie gminy
Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Zamowienie jest czescig Projektu ,Wybierzmy rower - Partnerstwo dla  rozwoju
komunikacji niskoemisyjnej WOF” realizowanego na terenie 6 gmin — Halinowa, Jézefowa,
Karczewa, Otwocka, Sulejéwka i Wigzowny.

. Czgs¢ realizowana na terenie Gminy Karczew, ktérego dotyczy niniejsze zamodwienie,

stanowi Zadanie nr 3 pn.: ,,Wybierzmy rower — Partnerstwo dla rozwoju komunikacji
niskoemisyjnej WOF” — Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa $ciezek
rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego™ ktérego realizacja wspéifinansowana jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV ,Przejscie na gospodarke
niskoemisyjng”, dziatania 4.3 ,Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza”, poddzialania
432 ,Mobilnos¢ miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zaméwienia zostat podzielony na dwie czesci.

II. Zakres inwestycji podlegajacych nadzorowi:

Zamoéwienie obejmuje pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla budowa $ciezek
rowerowych w ramach projektu: Wybierzmy rower — Partnerstwo dla rozwoju komunikacji
niskoemisyjnej WOF” - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa §ciezek
rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego”, dla zakresu:

Cz¢s¢ I: Budowa Sciezek rowerowych w ramach przebudowy istniejgcych paséw drogowych: ul.
Pilsudskiego, ul. Otwockiej, ul. Bohaterow Westerplatte, ul. Hallera, ul. Miziotka w miejscowosci
Karczew wraz 7 budowq miejsc postojowych w ulicy Pilsudskiego.

A.1 Lokalizacja:

droga gminna ulica Bohateréw Westerplatte: pikietaz od km 0+000 do km 0+685,55, dz. ew.
nr 1/1, 80, 83, 32,6, 79 obr. 10, dz. ew. nr 52/15, 48/1, 50, 51, 48/4, 49, 53/1, 548, 537, 536,
532, 526, 527, 525, 24, 23 obr. 09

droga gminna ulica Otwocka: pikietaz od km 0+000 do km 0+263,91, dz. ew. nr 16/1, 502/1,
502/2, obr. 10,

droga gminna ulica Pitsudskiego: pikietaz od km 0+000 do km 0+808,73, dz. ew. nr 532/2,
97/2,97/3, 536, 48, 47, obr. 05, dz. ew. nr 2, obr. 46,

droga gminna ulica Hallera: pikietaz od km 0+000 do km 0+543,26, dz. ew. nr 502, 501,500
obr. 05, dz. ew. nr 590, 612, 613, obr. 04,

droga gminna ulica Miziotka: pikietaz od km 0+000 do km 0+606,11, dz. ew. nr 503 obr. 05,
dz. ew. nr 589/6, 610, 547, 546, 544 obr. 04.

Czes¢ II: Przebudowa drogi powiatowej nr nr 2772W w Karczewie, powiat otwocki,
polegajgcej na budowie ciqgu pieszo-rowerowego z poprawg odwodnienia
B. 1. Lokalizacja inwestycji:
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e droga powiatowa nr 2772 W ulica Kardynala Wyszynskiego 1 ulica Swiderska: dz. ew.
501,511,510,512, 513, 523, 544, 553, 575 obr. 4 oraz dz. ew. 72/1, 589, 503, 508, 510, 511,
501, 504, 505, 525 obr. 9.

o Teren inwestycji stanowi ulica Kardynala Wyszynskiego przechodzaca w ul. Swiderska w
Karczewie na odcinku od granicy miasta Otwocka do skrzyzowania z ulica Bohateréw
Westerplatte. Droga powiatowa lezaca w ciagu tej ulicy ma jezdnig asfaltowa z
obustronnymi poboczami, przy czym w Karczewie za skrzyzowaniem z ulicg Staffa (patrzac
w strong centrum Karczewa) po wschodniej stronie jezdni wystepuje chodnik. Korpus
drogowy jest podniesiony ponad sasiedni teren, co ulatwia sptyw wody. Skrzyzowanie z
ulica Bohateréw Westerplatte w Karczewie jest od niedawna wyposazone w sygnalizacj¢
$wietlna.

Szczegélowe dokumentacje techniczne dotyczace zakresu inwestycji, na ktérej ma by¢
prowadzony nadzér inwestorski okreslony zostal w postgpowaniu oznaczonym znakiem
ZP.271.7.201, opublikowanym w Dzienniku Urz¢dowym Unii Europejskiej pod nr Dz. U. S:
2017/S 137-280532 r. dostepny na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem:
http://www.bip.karczew.pl/?bip=2&cid=150&id=1206

I11. Zakres czynnosci i obowigzkéw Inspektora nadzoru

1. Uczestnictwo w procesie kompleksowego zarzadzania realizacja umowy na roboty
budowlane

1) koordynowanie procesu realizacji umowy pomiedzy wszystkimi jej stronami;

2) wypelnianie uprawnien Zamawiajacego przewidzianych dla Inspektora nadzoru,

3) regularne, w zakresie okreslonym umowa, raportowanie i przekazywanie informacji
do przedstawiciela Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z umowg, w tym kwestii
dotrzymywania lub opéznien w dotrzymywaniu harmonogramu realizacji i wszelkich
innych proces6w majacych wptyw na kontrole postgpu realizacji umowy,

4) egzekwowanie od Wykonawcy aktualizacji harmonogramow realizacji robot
budowlanych i rzeczowo-finansowego oraz ocena ich pod katem rzetelnosci i
wiarygodnosci oraz koordynacja aktualizacji tych harmonograméw z aktualizacja
harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji umowy;

5) wspdlpraca z Zamawiajagcym w zakresie przygotowania raportow z realizacji umowy
i innych wymaganych sprawozdan i planéw, rozliczania zaliczek w szczegolnosci do
Instytucji Wdrazajacej lub Instytucji Posredniczacej;

6) proponowanie uzgodnien sposobu postgpowania w przypadku koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub uzupehiajacych;

7) opiniowanie podwykonawcoéw zglaszanych przez Wykonawce i1 kontrolowanie
sposobu wykonywania umowy przez Wykonawcow pod katem zabezpieczenia
Zamawiajacego przed ryzykiem solidarnej odpowiedzialnosci inwestora za
roszczenia podwykonawcow jak i dalszych podwykonawcéw;

8) egzekwowanie od  Wykonawcy  kompletnej  dokumentacji  dotyczacej
podwykonawcow, w tym o$wiadczen o niezaleganiu z platnosciami oraz wszelkich
innych dokumentéw niezbednych do prawidlowego zarzadzania ryzykiem solidarne;j
odpowiedzialnosci inwestora za roszczenia podwykonawcow jak 1 dalszych
podwykonawcow;

9) dokonywanie oceny zaawansowania rob6t budowlanych wykonanych przez
Wykonawce w tym weryfikacja dokumentow rozliczeniowych potwierdzajacych
zakres wykonanych prac wraz z koniecznymi do rozliczenia zalacznikami,
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10)doradzanie Zamawiajgcemu w odniesieniu do identyfikacji obszaréw problemowych

i ryzykownych ujawnionych w czasie realizacji umowy oraz proponowanie srodkow
zaradczych;

11)udzial w czynnosciach odbiorowych i probach odbiorowych robét budowlanych

instalacji oraz urzadzen;

12)realizacja w okresie obowigzywania Umowy uprawnieri Zamawiajgcego, w tym z

tytutu gwarancji i rgkojmi w zakresie ujawnionych wad obiektu oraz egzekwowanie
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcow, w zakresie w/w wad;

2. Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)
9

zapewnienie profesjonalnego i1 kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z prawem, w szczegdlnosci z ustawa
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.);

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z kontraktem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

obecnos¢ na terenie budowy w terminach wymaganych postepem robét, w tym
wykonaniem robét zanikajacych, nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu w trakcie
calego okresu trwania umowy (obecnosé¢ potwierdzana wpisami w dziennik robét);
sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja dokumentéw przedktadanych przez
Wykonawceg, egzekwowanie zgodnosci opracowania dokumentéow Wykonawcy z
wymogami Zamawiajgcego zawartymi w dokumentacji przetargowej na roboty
budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej;

sprawdzenie czy uzywane przez Wykonawcoéw robot budowlanych urzadzenia i
materialy posiadajg odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty wymagane umowa o
roboty budowlane, sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6ét budowlanych i
wyroboéw budowlanych, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
sprawdzanie zgodnosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wlasnosci itd., za ktére Wykonawcy sa
odpowiedzialni zgodnie z warunkami podpisanej z nimi umowy;

w razie koniecznosci przeprowadzanie inspekcji oraz uczestniczenie podczas badan
w miejscach wytwarzania elementéw, komponentéw oraz materialow

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad (protokolarnie),
zgdanie od Wykonawcow robot, lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
zycia lub zdrowia badz spowodowac znaczne straty materialne (w przypadkach
istotnych za zgoda Zamawiajacego);

10)przedkiadanie Zamawiajagcemu niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni,

wszystkich oswiadczen i zapytain (wraz z propozycja odpowiedzi) dostarczonych
przez Wykonawceg;

11)weryfikowanie robot zamiennych, dodatkowych lub uzupetniajacych w zakresie ich

zasadnosci oraz w zakresie finansowym i rzeczowym, jezeli wystgpi konieczno$é¢ ich
wykonania i zostang one zgloszone;

12)udzielanie biezacych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajacemu;
13)wydawanie Wykonawcom, a w przypadkach okreslonych w Umowie za zgoda

Zamawiajacego, polecen potwierdzonych wpisem do dziennika robodt, dotyczacych:
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usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzenia robot budowlanych i dowodow dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

14)nadzor nad wszystkimi probami - wystawianie lub potwierdzanie wystawionych
przez Wykonawcow $wiadectw prowadzonych prob;,

15)akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robot;

16)udzial w czynnosciach odbiorowych robot budowlanych oraz kompletnych instalacji
oraz uczestniczenie w przekazaniu ich do uzytkowania poprzez skompletowanie
dokumentéw oraz wspoélprace z Zamawiajacym w otrzymaniu pozwolenia na
uzytkowanie;

17)odbiér od Wykonawey robét budowlanych oraz dostaw, weryfikacja i przekazanie
Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej;

18)reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z dokumentacjg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

19)sprawdzanie i zapewnianie jakosci wykonywanych robot budowlanych i
wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegblnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

20) sprawdzanie i odbieranie robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru koncowego gotowego obiektu
budowlanego oraz udzial w powolanych przez Zamawiajgcego komisjach
odbiorowych;

21)dziatanie zgodnie z dokumentacja projektowa i nadzorowanie przestrzegania jej
zapisow przez wszystkich Wykonawcow;

22)wspolpraca z Zamawiajacym w zakresie zagadnien kosztowych dotyczacych umowy,

23)niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich nieprawidlowosciach w
postepie robét, sposobie ich wykonywania lub dostrzezonych odstgpstwach od
zakltadanej jakosci robot.

24)uczestniczenie w odbiorze pogwarancyjnym nadzorowanych robot.

IV. Wynagrodzenie :

Wynagrodzenie Inspektora, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno obejmowac
wszystkie czynnoéci zwiazane z realizacjg przedmiotu zamowienia, opisane w czesci Ill i zawieraé
wszelkie koszty zwigzane m. in. z wynagrodzeniem Personelu Inspektora, sprzgtem Inspektora i
inne oraz oplaty wszystkich opfat administracyjnych niezbgdnych do prawidlowej realizacji
przedmiotu zamowienia.

V. Termin realizacji zaméwienia i warunki platno$ci:

1) Zamawiajacy informuje, ze realizacja catosci przedmiotu zamowienia musi zamknac¢ si¢ w
nieprzekraczalnym terminie do 29.06.2018r. Przez termin ten Zamawiajacy rozumie
termin zakonczenia nadzoru nad robotami budowlanymi i weryfikacji przekazane)
Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

2) Zamawiajacy dopuszcza wczesniejsze zakonczenie przedmiotu zamoéwienia (zakonczenie
w roku 2017r.)
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