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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212799-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Karczew: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2018/S 094-212799

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Karczew
PL
ul. Warszawska 28
Karczew
05-480
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Skwara
Tel.:  +48 227806588
E-mail: m.skwara@karczew.pl 
Faks:  +48 227806588
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: www.karczew.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Karczew w ramach Projektu „Wybierzmy rower - Partnerstwo
dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”
Numer referencyjny: ZP.271.7.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45111000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa ścieżek rowerowych w ramach przebudowy istniejących pasów drogowych: ul. Piłsudskiego, ul.
Otwockiej, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Hallera, ul. Miziołka w miejscowości Karczew wraz z budową ...
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233320

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912

mailto:m.skwara@karczew.pl
www.karczew.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Na terenie gminy Karczew (województwo mazowieckie).

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
Budowa ścieżek rowerowych w ramach przebudowy istniejących pasów drogowych: ul. Piłsudskiego, ul.
Otwockiej, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Hallera, ul. Miziołka w miejscowości Karczew wraz z budową miejsc
postojowych w ulicy Piłsudskiego.
W zakres prac wchodzą m.in. następujące roboty:
1) wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego o łącznej długości 2 907,56 m;
2) wykonanie chodników z kostki betonowej;
3) wykonanie zjazdów;
4) wykonanie miejsc postojowych z płyt betonowych typu EKO.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót (mające
charakter pomocniczy gdyż Zamawiający przyjął jako formę wynagrodzenia – ryczałt) oraz dokumenty wspólne
dla Części I i II zamówienia – stanowiące załączniki do SIWZ. Szczegółowo ww. załączniki wymienione są w
rozdziale XVIII SIWZ.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 29/06/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.04.03.02-14-6153/16

Sekcja IV: Procedura
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 211-437518

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: ZP.272.312.2017

Część nr: 1

Nazwa:
Budowa ścieżek rowerowych w ramach przebudowy istniejących pasów drogowych: ul. Piłsudskiego, ul.
Otwockiej, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Hallera, ul. Miziołka w miejscowości Karczew wraz z budową ...

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
03/10/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Towemo Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 4
Otwock
05-402
Polska
E-mail: phu.towemo@wp.pl 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437518-2017:TEXT:PL:HTML
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Kod NUTS: PL912
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Pani Monika Szczygieł działająca pod firmą PHU Towemo Monika Szczygieł
ul. Stefana Żeromskiego 73k
Otwock
05-400
Polska
Kod NUTS: PL912
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 225 280.58 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2018

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji
VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach

VII.1.1) Główny kod CPV
45111000

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233320

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Na terenie gminy Karczew (województwo mazowieckie).

VII.1.4) Opis zamówienia:
Budowa ścieżek rowerowych w ramach przebudowy istniejących pasów drogowych: ul. Piłsudskiego, ul.
Otwockiej, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Hallera, ul. Miziołka w miejscowości Karczew wraz z budową miejsc
postojowych w ulicy Piłsudskiego.
W zakres prac wchodzą m.in. następujące roboty:
1) wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego o łącznej długości 2 955,71 m;
2) wykonanie chodników z kostki betonowej;
3) wykonanie zjazdów;
4) wykonanie miejsc postojowych z płyt betonowych typu EKO.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót (mające
charakter pomocniczy gdyż Zamawiający przyjął jako formę wynagrodzenia – ryczałt) oraz dokumenty wspólne
dla Części I i II zamówienia – stanowiące załączniki do SIWZ. Szczegółowo ww. załączniki wymienione są w
rozdziale XVIII SIWZ. Ponadto, projekt budowlany dla zadania: „Przebudowa ul. Kołłątaja w Karczewie, Gmina
Karczew” zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu nr AB.673.114.2018.PP.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 29/06/2018

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 361 211.80 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Towemo Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 4
Otwock
05-402
Polska
E-mail: phu.towemo@wp.pl 
Kod NUTS: PL912
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Pani Monika Szczygieł działająca pod firmą PHU Towemo Monika Szczygieł
ul. Stefana Żeromskiego 73k
Otwock
04-400
Polska
Kod NUTS: PL912
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji

mailto:phu.towemo@wp.pl
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Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
Wykonanie robót budowlanych: 350 mb ścieżki w ul. Hallera (z zaplanowanego odcinka w ul. Hallera o łącznej
długości 540 mb). Odcinek 190 mb zostanie zrealizowany w innej lokalizacji tj. w ul. Kołłątaja. W ulicy Kołłątaja
wykonany zostanie odcinek 238,15 mb ścieżki rowerowej (w ramach Aneksu nr 3 do Umowy).
Ponadto: wykonanie dodatkowego zjazdu do nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego – naprzeciw ul.
Otwockiej, na której zlokalizowany jest parking prywatny oraz wykonanie dodatkowego zjazdu technicznego do
terenu rekreacyjnego – ścieżki zdrowia pomiędzy ul. Piłsudskiego a osiedlem mieszkaniowym Ługi (w ramach
Aneksu nr 2 do Umowy).

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty
zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego
charakteru tych okoliczności:
W trakcie realizacji robót w 2018 r. okazało się, że na fragmencie ul. Hallera istnieje kolizja z projektowaną i
zaplanowaną do wykonania w ciągu najbliższych 2-3 lat infrastrukturą techn.: siecią wod.-kan. Działki wzdłuż
ul. Hallera są obecnie w większości niezamieszkałe, jednakże właściciele działek sukcesywnie uzyskują
decyzje o warunkach zabudowy i deklarują budowę domów jednorodzinnych oraz wnioskują o rozbudowę sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej na tym terenie. Budowa w chwili obecnej ścieżki rowerowej na fragmencie ulicy,
która nie jest wyposażona w media, a także nie jest utwardzona jest nieuzasadniona. Pod planowanym do
wykonania ciągiem rowerowym w okresie do 2-3 lat wykonana zostanie infrastruktura wod.-kan., co wiązałoby
się z naruszeniem konstrukcji i utratą gwarancji i trwałości projektu (Aneks nr 3). Wykonanie dodatkowego
zjazdu w ul. Piłsudskiego jest niezbędne komunikacyjnie dla służb dbających o porządek i czystość na terenie
(Aneks nr 2).

VII.2.3) Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych
wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej
inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 225 280.58 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 361 211.80 PLN


