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Umowa o wykonanie robét budowlanych
(dalej jako ,,Umowa”)

Wdniu ................ 2017 r. w Karczewie pomiedzy:

Gming Karczew z siedziba, w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28, NIP 532-19-62-030,
REGON 013269226, zwang dalej Zamawiajacym ktora reprezentuje:

Pan inz. Wladystaw Dariusz Lokietek — Burmistrz Karczewa ktorej zadania wykonuje Urzad
Migjski w Karczewie jako jednostka gminna w rozumieniu przepisow o podatku od towardw i
ustug,

NIP . commsminnmn REGON .............
zwanym dalej Wykonawcg,

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z
2015 r., poz. 2164 z poézn. zm.) zawarta zostala umowa nastepujacej tresci:

DEFINICJE
§1
Dla potrzeb interpretacji postanowieti Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojeé:

1) Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdéw, oplat i
innych obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcey za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o informacje zawarte w SIWZ wraz z
zalgcznikami.

2) Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu 1 realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosei:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) przedmiar robét,

d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) szczegolowa specyfikacje techniczng STWiOR

f) zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych.

3) Dziennik robot — dokument przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu
robot budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i
okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku robét
budowlanych nie wymagajacych prowadzenia Dziennika budowy w rozumieniu Prawa
Budowlanego przebieg budowy rejestrowany moze by¢ za pomoca innych
dokumentéw podpisanych co najmniej przez Wykonawce i Zamawiajacego.
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4) Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catoscl,
poszczegolnych czgsci (etapow, elementow skonczonych) i rodzajow robot objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu (jezeli dotyczy) i platnosci, w
miare potrzeb przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych
zasobéw ludzkich i okreslonych zasobéw materialowych.

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru) - osoba pisemnie
ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

6) Kierownik robét — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

7) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawcg bezposrednio w zwigzku z realizacja robot stanowiacych przedmiot
Umowy.

8) Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowe] oraz
STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktorych wykonania majg zostac zastosowane.

9) Nadzér autorski - zespdl czynnosci polegajagcych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektows oraz
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

10) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie
ilodci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystapig lub ulegajg zakryciu.

11) Odbiér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot.

12) Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

13) Odbiér ostateczny — odbior po usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole
koncowym stanowiacy poczatek biegu rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci dla
wszystkich robot sktadajacych sig na przedmiot Umowy.

14) Odbiér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych w okresie rekojmi/gwarancji wad/usterek istotnych/usterek nieistotnych
przedmiotu umowy .

15) Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie
wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z
postanowieniami SIWZ, ztozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

16) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawea - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajagca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna,
ktora:

a) zawarla z Wykonawea, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowg o podwykonawstwo na
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wykonanie czgsci  robot budowlanych stuzgcych realizacji  przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonaweg przediozona Zamawiajgcemu Umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, stanowiace
czgsS¢ zamoOwienia publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosel mnigjszej niz ... (rownej lub nizej niz 0.5%, okreslonej przez
Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajacemu.

17) Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidiowej realizacji
przedmiotu Umowy.

18) Protokol odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbior robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowg robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zamawiajacy dopuszcza
potwierdzenie odbioru wpisem w Dzienniku budowy.

19) Protokél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robét budowlanych.

20) Protokol odbioru koncowego - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawcg calosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

21) Protokél odbioru usterek nieistotnych — dokument potwierdzajacy odbiér wykonania
przez Wykonawcg wskazanych w Protokole odbioru koncowego usterek nieistotnych.

22) Protokél odbioru ostatecznego — dokument potwierdzajacy Odbiér ostateczny robot
po usunigciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w Protokole odbioru
koncowego, ktorego data dokonania stanowi poczatek biegu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy.

23) Protokél odbioru gwarancyjnego — dokument potwierdzajacy odbiér robét w
zakresie usunigcia przez Wykonawce usterek nieistotnych, usterek istotnych lub wad
powstatych i zgloszonych w okresie rekojmi/ gwarancji jakosci

24) Protokdl przekazania terenu budowy - dokument potwierdzajacy przekazanie
Wykonawey terenu budowy na czas realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

25)Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajagc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

26) Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

27) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czesé¢ przedmiotu
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Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawea a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
28) Usterka nieistotna - jawne lub ukryte whasdciwosci tkwiace w stanowiacych przedmiot
Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, niepowodujace niemoznosci

uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem:

29) Usterka istotna - jawne lub ukryte wlasciwosei tkwigce w stanowiacych przedmiot
Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem
przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, niepowodujace niemoznosei
uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, ale majace
istotne znaczenie dla celdéw, zamierzen i potrzeb Zamawiajacego;

30) Wada — jawne lub ukryte whasciwosei tkwiace w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu

Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace: niemoznos¢ uzywania lub

korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznodci przedmiotu Umowy; obniZenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadg¢ uznaje sie rowniez
sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzecie].

31) Wykonawea - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa
rob6t budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektows, przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego 1 zasadami wiedzy technicznej.

32)  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie W rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaplaty lub
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych
w SIWZ.

33)  Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
whasciwe przepisy czynnosei umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegolnosei zwiazanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przedmiotu
Umowy polegajacego na realizacji zadania: budowa infrastruktury rowerowej na
terenie Gminy Karczew, czesé I: Budowa S$ciezek rowerowych w ramach
przebudowy istniejacych pasow drogowych: ul. Pilsudskiego, ul. Otwockiej, ul.
Bohateréw Westerplatte, ul. Hallera, ul. Miziolka w miejscowosci Karczew wraz
z budowa miejsc postojowych w ulicy Pilsudskiego w ramach Projektu »Wybierzmy
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rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”, w ramach
zadania nr 3 pn.. ,.Wybierzmy rower — Partnerstwo dla rozwoju komunikacji
niskoemisyjnej WOF” — Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa $ciezek
rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego™ o zakresie i na warunkach ustalonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (dalej jako ,,.SIWZ”) oraz w zlozonej w przetargu ofercie
Wykonawcy wraz z zalacznikami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami
wynikajagcymi z postanowien niniejszej Umowy, przepisow technicznych, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r.. poz. 290 ze zm.; dalej jako
,,Prawo budowlane™) oraz ustalonymi zwyczajami.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sig, na warunkach okreslonych w Umowie, przystapi¢ do

4.

odbioru przedmiotu Umowy i zaptaci¢ Wykonawcy uméwione wynagrodzenie.
Szczegélowy zakres zaméwienia dla Wykonawcy obejmuje  dokumentacja
projektowo-kosztorysowa tj.:

A. Projekt budowy $ciezek rowerowych w ramach przebudowy
istniejgcych paséw drogowych: ul. Pitsudskiego, ul. Otwockiej, ul.
Bohaterow Westerplatte, ul. Hallera, ul. Miziotlka w miejscowosci
Karczew,

B. Projekt budowy miejsc postojowych w ramach przebudowy
istniejgcego pasa drogi gminnej ulicy Pilsudskiego w miejscowosci
Karczew,

C. Szczegélowe Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowg $ciezek rowerowych w ramach przebudowy
istniejgcych paséw drogowych: ul. Pitsudskiego, ul. Otwockiej, ul.
Bohaterow Westerplatte, ul. Hallera, ul. Miziolka w miejscowosci
Karczew,

D. Projekt stalej organizacji ruchu drogowego po zakonczeniu budowy
sciezek rowerowych w ramach przebudowy istniejacych pasow
drogowych:  ul.  Bohaterow  Westerplatte, ul.  Otwockiej,
ul. Pitsudskiego, ul. Hallera, ul. Miziotka w miejscowosci Karczew.

E. Przedmiar robét dla zadania budowy $ciezek rowerowych w ramach
przebudowy istniejgcych pasow drogowych: ul. Pitsudskiego,
ul. Otwockiej, ul. Bohaterow Westerplatte, ul. Hallera, ul. Miziotka
w miejscowosci Karczew,

F. Przedmiar robot dla zadania: budowa miejsc postojowych w ramach
przebudowy istniejacego pasa drogi gminnej ulicy Pilsudskiego
w miejscowosci Karczew,

G. Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu Nr AB.6743.218.2016.MR
z dnia 19.04.2016r.,

H. Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu Nr AB.6743.493.2016.MR
z dnia 13.06.2016r.,

I. Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu Nr AB.6743.46.2017.MR
z dnia 07.02.2017r.,

Strona 5z 28



2) Zakres oraz warunki wykonania prac z zakresu budowy $ciezek rowerowych
okreslaja ponadto dokumenty:

1) Plan Zréwnowazonej Mobilnosci dla  Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego.

2) Standardy Projektowe i Wykonawcze dla Systemu Rowerowego
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).

3) Symbol oznakowania tras rowerowych zrealizowanych w ramach Ksigga
Wizualizacji - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajgcemu,
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metoda
kalkulacji szczegotowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Opracowany kosztorys bedzie shuzyt
rozliczeniu Stron na wypadek ewentualnego odstapienia od umowy oraz do okreslenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 6 pkt 1, ust. 8 i ust. 9.

HARMONOGRAM UMOWY
§3

1. Termin realizacji catosci robot budowlanych, zwanych dalej ,.,robotami” skladajacych
si¢ na przedmiot Umowy okresla si¢ do dnia 29 czerwca 2018 r., w tym:

1) wykonanie robot budowlanych o wartosci do 817.961,32 z1 brutto: do dnia 15
grudnia 2017 r. od dnia podpisania umowy;

2) zakoniczenie calosci robot budowlanych i zgloszenie przez Wykonawcee robot
do odbioru koncowego oraz przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej: do dnia 29 czerwca 2018 r.

2. Termin ustalony w ust. 1 pkt 1) ulegnie przesuni¢ciu w przypadku wystapienia
op6znien wynikajacych z:

1) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne).
majacej bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania robot;

2) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

3) wystgpienia nadzwyczajnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonywanie robét — fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem
kierownika robot do dziennika robot oraz zgloszony niezwlocznie
Zamawiajacemu oraz Inspektorowi nadzoru;

4) wystapienia okolicznosei, ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

5) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot.

3. Opbéznienia, o ktérych mowa w ust. 2 musza by¢ odnotowane w dzienniku robot,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4, Terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdlnych elementéw skonczonych zostang

ustalone przez Strony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (dalej rowniez jako
..Harmonogram™).
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Harmonogram Rzeczowo-Finansowy z proponowanymi terminami rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych elementéw skoniczonych / etapéw robét Wykonawca
sporzadzi 1 przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej (kompatybilne z
programami Excel lub Word) oraz w formie wydruku, w terminie nie dtuzszym niz 14
dni roboczych od podpisania Umowy. W razie niewykonania powyzszego obowiazku
w wyzej wskazanym terminie. Zamawiajacy bedzie miat prawo - bez dodatkowego
wezwania 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu na jego wykonanie - odstapi¢ od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i zada¢ od niego zaplacenia kar
umownych oraz naprawienia zaistnialej z tego tytulu szkody. Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy uznawac si¢ bedzie za uzgodniony z chwila zlozenia na nim
podpisu przez kazdg ze Stron. Po jego uzgodnieniu stanie si¢ on czescia Umowy pod
postacig kolejnego Zatacznika do Umowy.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz uzgodnienie Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego winno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od przekazania Zamawiajacemu
jego projektu przez Wykonawce, przy czym przekazanie ewentualnych uwag do
Harmonogramu przez Zamawiajacego nastapi w terminie nie dluzszym niz 5 dni od
daty jego przekazania przez Wykonawce.

W razie nie uzgodnienia Harmonogramu z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
terminie wskazanym w ust. 4 Zamawiajacy ma prawo wedhig swego wyboru
przedtuzy¢ termin do uzgodnien lub odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci. W razie odstgpienia od umowy z powodu
nie przekazania lub nie uzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
Wykonawcy nie bedg przyshugiwaé Zzadne roszczenia wobec Zamawiajacego.

Zmiana Haromonogramu Rzeczowo — Finansowego nie niosgca za soba zmiany
terminu wykonania catosci robot stanowigcych przedmiot umowy nie jest zmiana
istotng i wymaga przedlozenia Zamawiajacemu do uzgodnienia zmienionego
Harmonogramu wraz z uzasadnieniem wnioskowanej zmiany oraz jego
zaakceptowania przez Zamawiajacego.

ZMIANY UMOWY
§4

W razie zaistnienia okolicznosci, za ktére zadna =ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci i ktorych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie
mogl przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy, a ktore moga skutkowaé¢ niemoznosciag
dotrzymania terminéw okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie o
ich wystapieniu i ustaniu.

Jesli Wykonawca zgodnie z ust. 1 zawiadomi o wystgpieniu wskazanych tam
okolicznosci, wowczas strony uzgodnia nowe terminy wykonania elementow
skonczonych/etapow robot, ktére w stosunku do termindéw poprzednich mogg byé
przesuniete o czas nie dtuzszy niz czas trwania okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 1.
Natomiast w przypadku braku takiego zawiadomienia ze strony Wykonawcy, bedzie
on zobowiazany do dotrzymania termindéw dotychczasowych, niezaleznie od
wystapienia wyzej wskazanych okolicznosci.
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3. Ustalenie, zgodnie z ust. 2, nowych terminéw wykonania robot, musi nastapic w
formie pisemnej i bedzie stwierdzone Protokotem Uzgodniens zawierajagcym
uzasadnienie-okolicznosci, na ktére powotuje si¢ Wykonawca.

4. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. I, w nastepujacych sytuacjach:

1) w przypadku wystapienia przyczyny lezacej po stronie Zamawiajgcego,
powodujacej zwloke w realizacji przedmiotu Umowy;

2) w przypadku wystapienia sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne
niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia;

3) w przypadku wstrzymania robot na skutek decyzji organow administracji
publicznej o ile wstrzymanie nie nastapito z winy Wykonawcey;

4) w przypadku wystapienia braku mozliwosci prowadzenia robot na skutek
obiektywnych warunkéw pogodowych, pod warunkiem ich potwierdzenia
wpisem do dziennika budowy lub potwierdzenia w inny Sposob przez
Wykonawce;

5) w przypadku uzasadnionej konieczno$ci dokonania zmian w dokumentacji
projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamowienia i przekazane]
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

5. W sytuacji jak w ust. 4 strony ustala nowy, mozliwie najkrotszy, termin zakonczenia
prac objetych niniejsza Umowa.

6. Zamawiajacy dopuszcza nastgpujgce zmiany:

1) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania
robét zamiennych, zastosowania zamiennych materialow lub zaniechania
wykonania czesci robot,

2) Zmiany polegajace na zmianie personelu oraz podwykonawcdw, Kktorych
zasoby byly wykazane na potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu, jednak osoby wskazane do realizacji zamOwienia oraz
podwykonawey musza spelnia¢, co najmniej warunki brzegowe udzialu w
postepowaniu. W przypadku takiej zmiany Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢ dokumenty i o§wiadczenia wymagane na potwierdzenie speliania
warunkéw przez osoby lub podmioty w tresci odpowiadajacej sktadanym wraz
z wnioskiem o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu. Dokonanie zmiany
mozliwe jest po akceptacji przez Zamawiajacego, przy czym do zmiany
Podwykonawcow stosuje sie odpowiednio zapisy § 11 umowy.

7. Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ nastgpujgcych zmian:

1) zmiana wynagrodzenia wykonawcy brutto w przypadku zmiany urzedowe]
stawki podatku VAT,

2) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokoscl minimalnego
wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 35 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
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projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

9. W sytuacji, gdyby Umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zamierzal zleci¢ Wykonawcy
wykonanie ..dodatkowych robot budowlanych" wykraczajgcych poza przedmiot Umowy
(.zamoOwienia podstawowego"), to ustala si¢ nastepujgce zasady ich zlecania oraz
rozliczania:

1) Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych" wykraczajacych
poza przedmiot niniejszej Umowy, a wigc robot o ktérych mowa w niniejszym
ustgpie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniajacego Umowe
w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy.
Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie
wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami
Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Rozliczanie ,.dodatkowych rob6t budowlanych" wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w
niniejszym ustgpie odbywato si¢ bedzie faktura/ami wystawianymi po ich
wykonaniu i odbiorze na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét
podpisanego przez Strony. Faktura/y regulowane beda w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury VAT
(zgodnie z § 7 niniejszej Umowy) oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
nast¢pujgce zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym
mowa w § 1 ust. 5 umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét -
z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w
kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczyé
zgodnie z podpunktem .,a" § 4 ust. 9. Umowy, roboty te rozliczone
bedg na podstawie kosztorysu/ow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastepujgce zalozenia:
bl) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z
kosztorysu/Ow opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji
szczegOlowe;;
b2) w przypadku. gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w
oparciu o zapisy w podpunkcie ,bl", brakujgce ceny czynnikow
produkeji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie)
za okres ich wbudowania;
b3) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte
w wyze] wskazanych kosztorysie/ach, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR). W
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przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostana Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego;

3) Termin wykonania i odbioru przedmiotu Umowy ustalony w § 3 ust. 1 ulegnie
przesunieciu w przypadku wystapienia opoznien wynikajacych z zawarcia
aneksu do niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych
wplywa na termin wykonania Umowy. Op6znienia, o ktérych mowa w
niniejszym punkcie ,3”musza by¢ odnotowane W dzienniku robot,
udokumentowane stosownymi protokolami podpisanymi przez kierownika
robot, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W
przypadku wystapienia ww. opoznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy nie bedzie dluzszy niz okres przerwy lub postoju.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 ciezar dowodu dotyczacego wplywu zmian na
wysokos$¢ wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcey.

WYNAGRODZENIE
§5
1. Wynagrodzenie netto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostato
ustalone na podstawie oferty przetargowej i wynosi:

................................................... yA|
(stownie 2 (o111 FAR———————————— R ¥% Do
wynagrodzenia dolicza si¢ nalezny podatek VAT w wysokosci 23% 1.
................................................... zl
(Stownie ZOLYCh: «ovvrierniiaierers et )

2. Wynagrodzenie brutto Wynosi .....oooiiiiiininniiiiniee zl
{Stownie ZHORYEINE .o nncosmmowann svm somini s SEESE NSRS eSS uCuan e )

i obejmuje wszystkie czynnosci niezbgdne do kompleksowego wykonania przedmiotu
Umowy, W tym w szczegdlnosci zwigzane z wykonaniem objetych Umowa robot
budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami, koordynacja wszystkich
uczestnikéw procesu inwestycyjnego, odbiorami, atestami, probami, oplatami
urzedowymi, zagospodarowaniem odpadéw, kosztami sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej .

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy i obejmuje wszystkie koszty
realizacji zamowienia zgodnie z jego opisem .

4. W przypadku wykonania czgéci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. o ktorych mowa w § 9
Umowy, zaplata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastgpowac zgodnie z trescig
ust. 5 1 nast¢gpnych.

5. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaplaty we wlasnym zakresic wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych umowa o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust.
6 i nastgpnych.
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Wykonawea dla robot budowlanych, ktére obejmuja rowniez zakres prac
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw, dokona
stosownego podziatu naleznosci pomigdzy Wykonawce i podwykonawce lub dalszych
podwykonawcéw w protokole czgsciowym lub koncowym odbioru robét podpisanym
przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego, kierownika budowy i
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienic dowodow potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych. Wykonawca w ciggu 5
dni od daty przekazania Zamawiajacemu prawidlowo wystawione] faktury czesciowej
lub koncowej, przedlozy w siedzibie Zamawiajgcego kserokopie faktury (oryginatl do
wgladu  Zamawiajgcego) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z dowodem jej oplacenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o
ktorych mowa w ust. 7, kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajaca z nieprzedstawionych
dowodow zapfaty.

Zamawiajgcy, na pisemne zgdanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowigzku zaplaty, dokonuje bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub zawarli przedlozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i zostanie uiszczona w polskich zlotych
(PLN).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu  przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia  pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.
9. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania do przedstawienia ww. pisemnych uwag. W przypadku
zgloszenia uwag przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy sklada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub
podmiotu, kidremu platno$¢ si¢ nalezy, albo dokonuje bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty (gdy podwykonawca lub
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dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie zlozy w wyznaczonym
terminie uwag wskazujacych na niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty) albo nie
dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty.

12. Rzeczy nabyte przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
ramach czesci, za ktéra wyptacono juz wynagrodzenie, lub ktére zostaly wbudowane i
staly sie czesciami sktadowymi stanowig whasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiazany do dotozenia szczegélnej starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej
ochrony rzeczy stanowiacych wlasnos¢ Zamawiajacego.

FAKTUROWANIE I PLATNOSCI
§6

1. Rozliczenie wykonanych robét budowlanych nastapi w oparciu o faktury VAT
wystawiane, na podstawie Protokotu Czgéciowego Odbioru Robot oraz Protokotu
Odbioru Koficowego Przedmiotu Umowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

2. Na podstawie Protokotu Odbioru Czgsciowego, o ktorym mowa w ust. 1. Wykonawca
bedzie mogt wystawic¢ fakture czgsciows .

3. Po wykonaniu catosci robdt objetych Umowa strony dokonaja Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy, ktéry bedzie stanowil podstawe do wystawienia faktury
koncowej.

4. Protokét Ostateczny Odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony po usunigciu
wad i usterek, stwierdzonych w trakcie dokonywania Odbioru Koncowego.

5. Data podpisania protokotu Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Umowy rozpoczyna
bieg terminow gwarancji i rgkojmi.

§7

Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie Wykonawcy, z zastrzezeniem § 5 ust. 7 i nastgpnych,
przelewem na konto podane na fakturze, w terminie 30 dni od dnia przyjecia przez
Zamawiajacego, prawidtowo wystawionej faktury VAT. Faktura bedzie wystawiona na:

1) Nabywca: Gmina Karczew , ul. Warszawska 28. 05-480 Karczew, NIP 532-19-62-

030;

2) Odbiorca: Urzad Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew.

Data zaptaty jest dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

WYROBY UZYTE DO WYKONANIA UMOWY
§8

1. Wykonawca uzyje do wykonania robot wyrobow budowlanych, spelniajacych wymogi
wskazane w odpowiednich przepisach budowlanych, wskazanych w ofercie, w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

2. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu wymaganych przez art.
10 ustawy Prawo budowlane dokumentéw, w tym certyfikatow sSwiadczacych o
dopuszczeniu uzytych wyrobow do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
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Dokumenty o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia przed
wbudowaniem.

W przypadku wystapienia zastrzezen dotyczacych oferowanych rozwiazan
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania podstawowych weryfikujacych
badan, ktorych kosztami (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci) obcigzy
Wykonawce.

PODWYKONAWCY
§9

. Wykonawca o$wiadcza, iz do realizacji przedmiotu Umowy nie zatrudni

podwykonawcdw i cato$é przedmiotu Umowy wykona osobiscie.
lub
Wykonawca oswiadcza, iz podwykonawcom zostanie powierzony nastepujacy zakres
prac
1) nazwa podwykonawcy (NIP ...) ............. zakres prac powierzonych do

wykonania podwykonawcey..................
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é¢ za wiasciwe i terminowe wykonanie
catego przedmiotu Umowy, a takze odpowiedzialno$é za jakos$é, terminowo$é oraz
bezpieczenstwo  realizowanych — zobowigzan  wynikajacych z  uméw o
podwykonawstwo. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnos$¢ jak za dzialania lub
zaniechania wlasne.
Przez umowy o podwykonawstwo Strony rozumieja pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktorych przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace
czgs¢ niniejszej Umowy, zawarte pomigdzy Wykonawcea a co najmniej jednym innym
podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ lub zmieni¢ podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow) , nie wymienionych w ust. 1 do realizacji przedmiotu
Umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego. Zmiana
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. Przepis
ust. 5 1 nastgpne stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamdwienia
lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, sa zobowiazani, w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu wzoru tej umowy
lub jej zmian, przy czym:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmian o tresci
zgodnej ze wzorem umowy;
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2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest

dotaczy¢ dokumenty wykazujace, ze proponowany podwykonawca oraz dalszy
podwykonawca speiniaja warunki okreslone przez Zamawiajacego dotyczace
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedacego strong umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

6. Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo,

ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, ktorych niespeinienie w umowach o

podwykonawstwo spowoduje zgloszenie przez zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) nalezy uwzglednié¢ nie duzszy niz 30-dniowy termin platnosci wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom liczony od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

2) nalezy uwzgledni¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawey lub dalszego

3)

4)

3)

podwykonawcy za wady, w taki sposob aby nie byl on krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i odpowiadat
zakresowi  odpowiedzialnosci  przyjetej przez  Wykonawce — wobec
Zamawiajacego,

nalezy uwzgledni¢ postanowienie, iz w przypadku uchylania si¢ przez
Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce od obowigzku
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Zamawiajacy  zaplaci  bezposrednio  podwykonawecy  lub dalszemu
podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o
podwykonawstwo. Bezposrednia zaplata wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dotyczy¢
bedzie wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu —przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

nalezy okreslié termin realizacji nie dluzszy niz termin przewidywany w
Harmonogramie dla tych robot,

nalezy szczegélowo okresli¢ zakres i warto$¢ robot powierzonych do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym
wysoko$é wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze byé wyzsza niz wartosé tych robot okreslona w Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym,

6) nie mozna zawiera¢ postanowien:

a) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajgcych
rozliczenie tych robot pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawea na
podstawie postanowien zawartej Umowy;

Strona 14 z 28



7.

10.

11.

1Z.

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawcg platnosci od Wykonawcy
od zaplaty Wykonawey przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zamawiajgcy okresla nastgpujace warunki dotyczace podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bedacego strong umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu: podwykonawea lub dalszy podwykonawea jest
obowigzany do przedstawienia kserokopii oplaconej aktualnej polisy OC obejmujacej
odpowiedzialnos¢  kontraktowg (niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan) opiewajacej na sumg gwarancyjna w wysokosci nie mniejszej niz 80%
wartosci umowy o podwykonawstwo.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po
akceptacji jej wzoru lub projektu zmiany przez Zamawiajqcego, a przystgpienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce moze nastapié wylacznie po
akeeptacji umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajacego (1j. po
przedstawieniu odpisu takiej umowy lub jej zmiany Zamawiajacemu). Wykonawca
nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego pod rygorem poniesienia
odpowiedzialnosci w postaci obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wzoru umowy lub jej zmiany
0 podwykonawstwo, zglasza w formie pisemne] zastrzezenia do wzoru umowy lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane:

1) niespehiajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie wykazano spelnienia przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce warunkow o ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie do
14 dni od przelozenia wymaganych dokumentéw zastrzezen do wzoru umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, strony
uznajg, iz Zamawiajacy zaakceptowal wzor umowy lub projekt jej zmiany.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Zamawiajacemu wzoru umowy lub projektu mziany z
naniesionymi poprawkami w terminie 2 dni roboczych od dnia ich przekazania przez
Zamawiajacego.

Po akceptacji przez Zamawiajacego wzoru umowy lub jej zmiany, Wykonawca,
podwykonawca takiego zamowienia lub dalszy podwykonawca przedklada
Zamawiajacemu niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
zawarcla, potwierdzony za zgodno$¢ z oryginalem, przez przedkiadajacego, odpis
zawarte] umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu
robdt (w powiazaniu z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym) i ich wyceng oraz
zalgczeniem odpisu z KRS lub CEIDG lub innych dokumentéw potwierdzajacych
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13;

14.

15.

16.

17;

umocowanie 0séb podpisanych na umowie ze strony podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo podpisana przez osoby bez stosownego
umocowania jest niewazna i nieskuteczna wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust.6.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamowienia
lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu potwierdzony za zgodnos¢ z
oryginatem, przez przedkladajacego, odpis zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Ww.
obowiazek nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mniejsze) niz 0,5%
wartosci niniejszej Umowy, chyba ze umowa o podwykonawstwo przekraczaé bedzie
wartos$¢ 50.000,00 zt.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 14, jezeli:

1) termin zaplaty wynagrodzenia okreslony w umowie jest dhuzszy niz 30 dni
liczac od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone]
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ushugi,

2) termin realizacji umowy jest dluzszy niz termin przewidywany w
Harmonogramie dla danej czgsci robat,

3) umowa nie zawiera postanowienia, 1z W przypadku uchylania si¢ przez
Wykonawce od obowigzku  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcey, Zamawiajacy zaplaci  bezposrednio
podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwo

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystapienia o zaptate Kary
umowne;j.

Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcey zmiany albo odsunigcia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, robot
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot, wynikajgcych z
harmonogramu.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

NADZOR
§ 10

. Dla nadzorowania realizacji niniejszej Umowy Zamawiajacy powotuje Inspektora

Nadzoru : .
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Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwiazanych
z jakoscia i iloscig robét, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: .........ocovviviiiininnnnnnn. , Tel
................ e-mail: ................, Kierownik Budowy .................. Tel
................ CEMMEILY <o senine

Zamawiajgcy naklada na Przedstawiciela Wykonawcy obowigzek uczestniczenia w
naradach koordynacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim
osobom przez niego upowaznionym oraz pracownikom organéw Nadzoru
Budowlanego dostgpu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa
wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a sa
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRACOWNIKOW

1.

('S

§11
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacjl ZAMOWICNIAL ...\t e,

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawey odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegllnosei do: zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny, zadania wyjasnien w przypadku
watpliwosei w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw, przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg przez wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w punkcie
1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnoscei, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosei:
dokfadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o pracg¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie
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wykonawcy lub podwykonawcey (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana Ww sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosei bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikow - wyliczenie ma charakter przykiadowy. Umowa o
prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem
przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg 1 wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. 7 tytuhu niespeienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary
umownej okreslonej w § 24. Niezlozenie przez wykonawcg w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawcg
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0soOb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosei.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
§12

1. Strony zobowigzane sg wspotdziataé przy wykonywaniu Umowy w celu terminowego
i nalezytego wykonania robot.

2. Wrykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy i nie zglasza zadnych
zastrzezen co do mozliwosci przeprowadzenia na nim robot bedacych przedmiotem
Umowy.

3. Z zastrzezeniem zgodnos$ci ze zlozona oferta, przepisami ustawy Pzp oraz ustawy
Prawo budowlane, Zamawiajacy moze w trakcie realizacji Umowy nanosi¢é w
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dokumentacji projektowej oraz wprowadza¢ do wykonania zmiany i odstepstwa, do
ktorych  Wykonawca  zobowigzany jest dostosowa¢ wykonanie Umowy.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy oraz tresé i zakres postanowien
Umowy moga si¢ zmieni¢ jedynie na warunkach okreslonych w ustawie Pzp.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwiazku z
wykonywaniem Umowy nie beda, z wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne
w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§13

Do obowigzkoéw lub uprawnien Zamawiajacego w zakresie wykonania robot budowlanych
nalezy w szczegblnoscei:

a)
b)

c)

d)

g

protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy w terminie 7 dni od zawarcia
umowy;

przekazanie posiadanej dokumentacji dotyczacej Przedmiotu Umowy w ciagu 3 dni od
daty podpisania niniejszej Umowy.

przystapienie w terminie 7 dni roboczych od dnia doreczenia zgloszenia, a w
przypadku odbiorow wymagajacych powolania komisji z udzialem o0sob trzecich w
terminie 14 dni do: odbioréw czesciowych, odbioru koncowego i ostatecznego
przedmiotu umowy; przy czym niezgloszenie uwag w tym terminie uznaje sie za
dokonanie odbioru bez zastrzezen,

zaptacenie Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
Umowy w terminach i kwotach ustalonych w Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

niezwloczna odmowa przyjecia czesci lub calosci robot budowlanych wykonanych
niezgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét, wymogami technicznymi, lub obowigzujacym prawem;

w przypadku wystgpienia robét budowlanych nie objetych przedmiotem Umowy, a
zleconych bezposrednio przez Zamawiajacego innym wykonawcom, Zamawiajacy
skoordynuje te roboty z wykonywanymi przez Wykonawce.

§ 14

Do obowigzkow Wykonawey w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy w
szczegolnosel:

1) nalezyte, terminowe, zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym wykonanie
przedmiotu Umowy. zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujacymi przepisami prawa,
projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych, oferta, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji

(N

Umowy;
protokolarne przejgcie Terenu budowy 1 jego przygotowanie do realizacji Umowy,

a w szczegolnoscei:

a)

wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia robot
budowlanych,
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b) oznaczenie i ogrodzenie tam gdzie to jest ze wzgledow bezpieczenstwa wymagane,
terenu budowy lub innych miejsc, ktére mogg by¢ traktowane jako stanowiace czegs¢
terenu budowy,

¢) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia robot . w
tym zatwierdzenie we wlasciwej jednostce czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robot;

d) zapewnienie statego dozoru terenu budowy,

¢) zabezpieczenie budowy przed dostgpem osdb nieuprawnionych,

f) inne prace i czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

3) zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy 1 robot przez
osoby posiadajgce wlasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa i przedlozenie tych
uprawnien Zamawiajgcemu, ,

4) zatrudnienie przy realizacji Umowy wykwalifikowanego personelu technicznego,

5) zatrudnienie przy realizacji Umowy pracownikow wykwalifikowanych, niezbednych
do nalezytego i terminowego wykonania robot;

6) utrzymywanie tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na
biezaco zbednych materiatéw i odpadéw, przekazywanie odpadow powstatych w wyniku
robot budowlanych wylacznie uprawnionym podmiotom;

7) po zakoficzeniu robot - doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,
aw razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu - takze tych
obiektow;

8) biezace informowanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia prob jakosciowych
na budowie;

9) pisemne zawiadamianie Zamawiajacego, o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - w terminie umozliwiajacym ich odbior, a takze pisemne zglaszanie
koniecznosci wykonania robot dodatkowych przed przystapieniem do ich realizacji;

10) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wykonanie obiektu,
zastosowane metody wykonawstwa, porzadek i bezpieczenstwo na budowie,

11) odpowiednie ubezpieczenie Wykonawcy i podwykonawcow oraz budowy:;

a) ubezpieczenie Wykonawey i podwykonawcow od nastgpstw nieszczesliwych
wypadkéw powstatych w zwigzku z realizacja Umowy, w tym: na wypadek $mierci
Jub kalectwa o0s6b upowaznionych do przebywania na placu budowy oraz 0s0b
trzecich;

b) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w calym okresie realizacji przedmiotu Umowy.

12) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;

13) zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy;

14) zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw ochrony srodowiska na terenie
budowy;

15) uzyskanie, na podstawie odrebnych przepisow, jezeli to bedzie wymagane, odpowiednich
pozwolen na wjazd i wyjazd z terenu budowy dla pojazdow obstugujacych budowe;

16) zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji i zachowaniem
przepiséw bhp 1 ppoz;

17) przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich wymaganych préb, badan i pomiarow;

18) zapewnienie biezacej i koncowej kontroli jakosci robot;
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19) przekazywanie, bez zbednej zwloki, Zamawiajagcemu na jego zadanie, wszelkiej
dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg zroédlowa pozwalajaca na oceng
prawidtowego wykonania robét zglaszanych do odbioru:

20) zabezpieczenie Zamawiajgcego przed ewentualnymi roszczeniami oséb trzecich z tytulu
naruszenia praw autorskich, patentow i licencji, zarejestrowanych znakéw, wzoréw itp.
21) zgloszenie przedmiotu Umowy do odbioru koncowego wraz ze sporzadzona zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami dokumentacja powykonawcza i zdjeciowa;

22) ustanowienie nalezytej reprezentacji Wykonawcy do czynnosci odbioru:

23) zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu Umowy;

24) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletne; dokumentacji powykonawczej;

§ 15

I. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robot,
w szezegolnoscei ich jakosci, terminowosci i uzycia wiasciwych materialéw oraz do
zadania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udzialem
Wykonawcy.

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy beda si¢ odbywac spotkania informacyjno-
koordynacyjne pomigdzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym, na
ktore maja obowiazek przybywaé przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy lub osoby przez nich upowaznione. W spotkaniach tych moga
brac udzial inne osoby powolane przez strony. Terminy spotkan ustalane beda na
biezaco w miare potrzeb.

3. Zamawiajagcy ma prawo zglasza¢ zastrzezenia i zada¢ od Wykonawey usuniecia
z terenu budowy kazdej osoby. ktéra zdaniem Zamawiajacego zachowuje sie
niewlasciwie lub jest nickompetentna, lub niedbala w wykonywaniu swojej pracy
lub ktorej obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajacego za
niepozgdana. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zadaé usuniecia z
terenu budowy podwykonawcéw Wykonawey.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
: § 16
1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu Umowy lub jego czesci,
stanowigcej umowiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu nalezytego jego
wykonania.
2. Zamawiajgcy lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel, bedzie dokonywal
nastepujacych odbioréw robédt budowlanych:

a) Odbioréw czesciowych do celow fakturowania - w ciagu 7 dni od daty gotowosci
do odbioru zgloszonego przez Kierownika robot elementu skonczonego/ etapu
robot - Protokotem Czesciowego Odbioru Robdt;

b) Odbioru konicowego przedmiotu Umowy — w ciggu 14 dni od daty gotowosci do
odbioru zgloszonej przez Kierownika robot , po potwierdzeniu gotowosci odbioru
przez Inspektora Nadzoru - Protokélem Koncowego Odbioru Przedmiotu
Umowy.

¢) Odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy — w ciagu 7 dni od zgloszenia
gotowosci do odbioru ostatecznego.
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. Zgloszenie gotowosci do Odbioru koncowego i ostatecznego przedmiotu Umowy
powinno nastgpi¢ pismem adresowanym do Zamawiajacego. doreczonym
Zamawiajacemu na co najmniej 7 dni przed planowang data gotowosci do odbioru.

. Odbiér nastapi kazdorazowoprzy udziale co najmniej Kierownika robot,
Przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

. Odbiér koncowy moze nastgpi¢c w przypadku dostarczenia przez Wykonawce
kompletnej dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej Zamawiajgcemu uzyskanie
dokumentéw zezwalajgcych na uzytkowanie.

§17

. Przed odbiorem Wykonawca obowiazany jest przeprowadzi¢ wymagane przez
Inspektora Nadzoru i odpowiednie przepisy proby techniczne, potwierdzajace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Protokoly badan stanowi¢ beda czes¢ dokumentacji powykonawczej.

. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ skutecznie Zamawiajgcego pismem
adresowanym do Zamawiajacego. o terminie przeprowadzenia prob z co najmniej 48
godzinnym wyprzedzeniem.

. Wykonanie prob nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz
prowadzacych do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametrow przedmiotu
Umowy ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi; zas w wypadku
nie uzyskania wymaganych parametrow, koszty przeprowadzenia ekspertyz poniesie
Wykonawca.

§18
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie protokofu. Protokol
zawiera decyzje Zamawiajacego, co do przyjecia, przyjecia warunkowego lub
odmowy przyjecia robét oraz podpisy uczestniczacych w odbiorze:

a) w przypadku odmowy przyjecia robot przez Zamawiajacego (stwierdzenie
wystapienia istotnych wad lub wykonania przedmiotu Umowy niezgodnie z
warunkami Umowy), zostanie okreslony w Protokole powdd nicodebrania
robdt i termin ponownego przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru,

b) w przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce, do czasu ponownego
przystapienia Zamawiajacego do odbioru, istotnych wad, o ktorych mowa w
lit. a), Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu za kazdy dzien opdznienia karg
umowng okreslong w § 24 Umowy.

. Data podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Umowy (po usunigciu
wad i usterek) bedzie dniem poczatku biegu rekojmi za wady i1 gwarancji jakosci dla
wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, niezaleznie od ich
wezesniejszych odbiorow.

. Podpisanie ktéregokolwiek z Protokoléw przez Zamawiajacego, w tym réwniez
Protokotu Odbioru Ostatecznego nie wplywa na uprawnienia wynikajace z re¢kojmi za
wady i gwarancji jakosci, z zastrzezeniem ust. 2.
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§19

- Jezeli w czasie Odbioru Czgéciowego i/lub Konicowego Przedmiotu Umowy zostana

stwierdzone istotne wady, nadajace si¢ do usuniecia, Zamawiajacy odméwi odbioru do

czasu ich usunigcia.

. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem. Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z  przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia
wad lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§20
W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ odstepstwa od ustalonego sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, Wykonawca na pismie zglosi ten fakt Inspektorowi Nadzoru i
Zamawiajacemu wraz z odpowiednimi dokumentami uzasadniajacymi zaistnialg
sytuacje oraz propozycja rozwiazan zamiennych.
. Zamawiajacy podejmie decyzj¢ i powiadomi Inspektora Nadzoru oraz Wykonawce o
tresci swej decyzji pisemnie, za potwierdzeniem odbioru.
. Uzgodnione i zatwierdzone przez Strony na pismie rozwiazania zamienne, nie moga
by¢ uznane za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.
Zawiadomienie Wykonawey o koniecznosci odstepstwa od ustalonego sposobu
wykonania przedmiotu Umowy powinno nastapi¢ w terminie umozliwiajacym
Zamawiajgcemu  podjecie  decyzji przed rozpoczgciem wykonywania przez
Wykonawcee tych robot. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze odmowié
zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty i zazadaé¢ wykonania tych robot w sposob
uprzednio ustalony.
W razie stwierdzenia prowadzenia robét niezgodnie z Umowa, a w szczegdlnoscei z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym lub przepisami technicznymi, Zamawiajacy
moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy¢ mu w
tym celu termin, a po jego bezskutecznym uplywie wprowadzié na koszt Wykonawcy
innego wykonaweg zgodnie z zapisami art. 636 KC. Postanowienia niniejszego ustepu
nie wylaczajg uprawnienia do odstgpienia od Umowy i zastosowania kar umownych.

GWARANCJA I REKOJMIA

§ 21
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za
wady oraz gwarancji jakoscl.
. Uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci wykonanych robot wygasajg po uplywie ...
lat liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Umowy.
Nie dotyczy to uprawnien wynikajacych z gwarancji producenta na urzadzenia
technologiczne 1 inne, ktére stanowiag wyposazenie wykonanego obiektu.
. Uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady wygasaja po uptywie 5 lat liczac od dnia
podpisania Protokolu Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Umowy.

§ 22
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1. Zamawiajacy z tytutu gwarancji moze zada¢ usunigcia wady, jezeli ujawnita si¢ ona w

czasie trwania gwarancji.

2. Usuwanie wad odbywaé sie bedzie zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie

gwarancyjnym, ktérego projekt stanowi zalacznik do Umowy.

3. Wykonawca w dniu odbioru ostatecznego przekaze Zamawiajacemu podpisany

dokument gwarancyjny a brak jego przekazania stanowi¢ bedzie podstawe do odmowy
dokonania odbioru z winy Wykonawcy .

§23

Zamawiajacy moze, wedlug swego wyboru, wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za

wady

niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji. Niezaleznie od uprawnien z tytulu

rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze 7ada¢ naprawienia na zasadach
ogblnych szkody powstalej z powodu istnienia wady, chyba, ze szkoda ta jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

1.

a)

b)

g)

h)

KARY UMOWNE.
§24

Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajgcemu nastgpujacych kar

umownych:
za niedotrzymanie, z winy Wykonawcy terminu zakonczenia przedmiotu Umowy
okreslonego w §3 ust. 1 — w wysokosci 0.2% wynagrodzenia umownego brutto za
catosé przedmiotu Umowy za kazdy dzien zwloki,
za niedotrzymanie, z winy Wykonawcy terminu zakonczenia elementu skonczonego
okre$lonego w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za ten element przedmiotu Umowy za kazdy dzien
zwloki; platnos¢ tej kary zawiesza sig¢ do czasu zakonczenia calo$ci zamowienia i w
przypadku wykonania calego zaméwienia w terminie okreslonym w Umowie kara
ulega anulowaniu,
za niedotrzymanie terminéw usunigcia wad i usterek w wysokosci okreslone] w
Dokumencie Gwarancyjnym, stanowigcym Zatgcznik do umowy ,
z tytuhu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,
z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosei 5 000
ztotych,
z tytuhu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopili umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000 zlotych.
z tytuhu braku zmiany zapiséw umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 5 000 zlotych,
z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych wskazane w SIWZ czynnosci w
wysokosei 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za calos¢ przedmiotu Umowy za
kazdy dzien zwloki w przedlozeniu zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
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potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace:

1) z powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
okolicznosciach okreslonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zaméwien publicznych
w wysokoscei 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu Umowy za
kazdy dzien zwtoki.

2. W razie odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od Umowy z winy drugiej strony —
strona, Kktora ponosi wing za odstgpienie od Umowy zaplaci drugiej stronie kare
umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za caloéé przedmiotu
Umowy.

L

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy z tytulu niezaptaconych faktur w terminie

ustalonym w § 7 odsetki ustawowe.

4. Kary umowne wymienione w ust. | nie zastgpuja odszkodowan za szkody, powstate w
wyniku dzialania lub zaniechania Wykonawcy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ ich
naprawienia na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym do
wysokosci powstalej szkody.

5. W przypadku niezaplacenia kar umownych w ciggu 14 dni od daty otrzymania
wezwania do dobrowolnej zaptaty, Zamawiajacy ma prawo do ich potracania z
biezacych naleznosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

6. Zaplacenie lub potracenie kar umownych nie zwalnia Wykonawey z obowigzku

zakonczenia prac i robdt oraz wykonania innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY.,
§25
1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy, jezeli:

a) wobec Wykonawcy wszczete zostanie postepowanie likwidacyjne,

b) majatek Wykonawcy zostanie zajgty w trybie egzekucji lub zabezpieczenia na
poczet zaspokojenia innych roszczen niz wynikajace z Umowy;

¢) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, iz na skutek zaistnienia
nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mogt wywiazaé ze
zobowiazan umownych;

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat je i
nie podjgl ich ponownie pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,
przez okres 14 dni od daty dodatkowego wezwania;

e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektows
lub przepisami technicznymi, lub tez nienalezycie wykonuje swoje pozostate
zobowigzania umowne;

f) miala miejsce sytuacja okreslona w ust. 6.

2. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu na zaptate
faktur okreslonego w niniejszej Umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru czesci przedmiotu
Umowy w terminach przewidzianych w Umowie,
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¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznosci nie bedzie mogt wywigzac sie ze swoich zobowiazan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstapienia. Prawo odstapienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o podstawie odstapienia.

W razie odstapienia od Umowy Zamawiajacy i Wykonawca sporzadzaja protokot
inwentaryzacji robot w toku, na dzien odstagpienia a Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej przyczyny nastapito odstapienie od Umowy;

b) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

. W razie odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron wysoko$é naleznego
wykonawcy wynagrodzenia strony ustala wspolnie na podstawie protokotu
inwentaryzacji robot stwierdzajacego zawansowanie robot, biorac pod uwagg
ostateczny zakres prac i robot wykonanych w stosunku do zakresu prac i robot
przewidzianego na dzien zawarcia umowy oraz wysokos¢  umowionego
wynagrodzenia. W przypadku braku porozumienia pomigdzy stronami co do
wysokosci naleznego wynagrodzenia wyceny dokona biegly powolany przez Strony.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku okreslonym w ust. 6 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 26
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci S % ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 5 ust. 2 tj. w wysoKoSCl ... zt.
(slownie  Zotyclt o cimrrmos s s e s s ) w  formie

70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcey w terminie do 30 dni od
dnia wykonania zaméwienia i uznania go za nalezycie wykonane( Odbior Ostateczny
Przedmiotu umowy).

Pozostale 30 % zabezpieczenia zostanie zwrdécona nie pozniej niz w 15 dniu od dnia
uptywu okresu rekojmi za wady ( .... miesiecy od daty Odbioru Ostatecznego
przedmiotu umowy).

Niewykorzystane zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione W
pieniadzu, Zamawiajacy zwréci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.
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5. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego wynikajacych z Umowy, o ile roszczenia te nie
zostang zaspokojone przez Wykonawce dobrowolnie i na pierwsze zadanie.

6. Zamawiajagcy moze. na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy

wniesionego zabezpieczenia. Zmiana taka dokonana bedzie w sposob zachowujacy
cigglos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowaé zmniejszenia jego wysokosci.

ZAMOWIENIA OKTORYCH MOWA W ART. 67 ust. 1 pkt. 6 USTAWY PZP
§ 27
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia
zamOwienia wybranemu w postgpowaniu Wykonawcy zaméwien polegajacych na
powtorzeniu podobnych robét budowlanych i jest zgodne z jego przedmiotem, o
wartoscl  nie  wyzszej B cocanvimmssnsoom v s i R S . polegajacych na

2. Zamowienie , po ktorym mowa w ust. 1 zostanie udzielone na podstawie odrebnej
umowy.

KLAUZULA POUFNOSCI
§ 28

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwiazku z realizacja prac bedacych
przedmiotem Umowy moga by¢ wykorzystane tylko w celu realizacji prac bedacych
przedmiotem Umowy. Wykonawca bedzie zachowywaé zasady najscislejszej poufnosei
w stosunku do wszystkich w/w informacji. W okresie obowiazywania Umowy oraz po jej
wygasnigeiu lub rozwigzaniu Wykonawca nie bedzie publikowaé, przekazywaé, ujawniaé
ani udziela¢ zadnych informacji, ktore uzyska w zwiazku z realizacja Umowy, bez zgody
Zamawiajgcego.
Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nos$niki przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacja Umowy pozostaja wlasnoscia
Zamawiajgcego i po wykonaniu prac bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca na
zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do ich zwrotu.
Postanowienia o poufnosci. zawarte powyzej, nie beda stanowily przeszkody dla
Wykonawey, w  ujawnianiu informacji, ktora byla juz znana Wykonawey przed
zawarciem Umowy, a zostala zaaprobowana na pismie przez Zamawiajacego jako
informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.
Wykonawca odpowiada za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych srodkéw
zapewniajacych dochowanie powyzszej klauzuli poufnosci przez swoich pracownikow i
podwykonawcow.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§29
Zakres sSwiadczenia Wykonawey wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.
Wykonawcy, skladajacy oferte wspolnie, ponosza solidarng odpowiedzialno$é za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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3. Zakazuje sic zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat
mozliwo$¢ takiej zmiany w tresci niniejszej Umowy.

§ 30

1. Zamawiajacy ma prawo do cesji praw i przeniesienia obowiazkow wynikajacych
z Umowy na inny podmiot, lgcznie z cesja praw i obowigzkow wynikajacych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 26 ust. 1, na co
Wykonawca wyraza zgode.

2. W przypadku skorzystania Zamawiajacego z uprawnienia, o ktorym mowa w ust. L,
Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi Wykonawce o dokonaniu czynnosci prawne]
opisanej w ust. 1.

§ 31
W sprawach nie uregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy - w
szezegdlnoscei przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§32
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 33
Wiasciwy do rozpoznania sporéw wyniklym z niniejszej Umowy jest sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§34
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zamawiajacego 1 dla Wykonawcey.

§ 35
Integralng cze$¢ Umowy stanowia lub stanowic beda:

1. Oferta Wykonawcy (Formularz Ofertowy)

2. Dokument gwarancyjny
3. Opis Przedmiotu Zaméwienia

WYKONAWCA
ZAMAWIAJACY
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